



Obra  
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Bancos  
SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do Sul  
SBC - 07/2024 - Rio Grande do Sul  
ORSE - 05/2024 - Sergipe

B.D.I.  
26,62%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	REFORMA DE COBERTURA E INFRAESTRUTURA	100,00% 148.009,48	80,00% 118.407,58	20,00% 29.601,90
2	REFORMA DE ACESSIBILIDADE	100,00% 6.867,71	40,00% 2.747,08	60,00% 4.120,63
3	REFORMA DE FECHAMENTO	100,00% 21.899,08	20,00% 4.379,82	80,00% 17.519,26
Porcentagem			71,01%	28,99%
Custo			125.534,48	51.241,79
Porcentagem Acumulado			71,01%	100,0%
Custo Acumulado			125.534,48	176.776,27

---

Ana Luiza Saldanha Andres  
CAU A144538-3

**Encargos Sociais**

**Desonerado:**

**Horista: 83,25%**

**Mensalista: 46,08%**